#	Etapa	Actividad		Semana										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Diseño de algoritmos	J	x	x									
2		Exploración de herramientas de scraping	II	x	x									
3		Sraping Dakar.com (tiempos)	R			x								
4		Sraping Dakar.com (distancias)	R			x								
5		Conversión del formato (00:00:00) a segundos	R				x							
6		Conversión de segundos al formato (00:00:00)	J			x								
7		Importación de datos a VB	J			x								
8		Programación algoritmo	J				x							
9		Pruebas y ajustes	II				x							
10		Ejecución final ("promedio m/s")	II				x							
11	2	Diseño de algoritmos	II				x							
12		Diseño interfaz	II				x							
13		Importación de datos a VB y almacenamiento en variables	II					x						
14		Programación algoritmo (VB)	R						x	x	x			
15		Elaboración de interfaz	J						x	x	x			
16		Pruebas y ajustes	II									x	x	
17		Ejecución final (Simulación de resultados Rally Dakar 2016 Motos)	II											x
		Sitio web de descarga	R								x	x	x	
18		Presentación final	II											x
19		Revisión bibliográfica	II	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Convenciones Fases		Convenciones Responsables	
	Diseño	J	Jeison Ortiz
	Implementación	R	Ricardo Restrepo
	Operación	II	Ambos